mujinn-□ □ □ □ - Normal #6122

□ □ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

06/20/2025 04:43 PM - □□ □□

Status:	End/□□	**Start date:**	06/20/2025	
Priority:	Emergency/□□	**Due date:**	06/20/2025	
Assignee:	□□ □□	**% Done:**	100%	
Category:		**Estimated time:**	4.00 hours	
Target version:		**Spent time:**	2.50 hours	

Description

Related issues:

Copied to Normal #6127: □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	**End/□□**	06/21/2025	06/21/2025

History

#1 - 06/20/2025 04:45 PM - □□ □□

- % Done changed from 0 to 10

#2 - 06/20/2025 04:45 PM - □□ □□

- Status changed from Draft/□□ to Start/□□

#3 - 06/21/2025 09:17 AM - □□ □□

- Copied to Normal #6127: □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ added

#4 - 06/26/2025 10:27 AM - □□ □□

- Status changed from Start/□□ to End/□□

- % Done changed from 10 to 100