Mujinn-□□□□□ - Normal #9219

□□□□ Square□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

03/05/2026 09:47 AM - □□ □□

Status:	End/□□	**Start date:**	03/05/2026
Priority:	Emergency/□□	**Due date:**	03/05/2026
Assignee:	□□ □□	**% Done:**	100%
Category:		**Estimated time:**	6.00 hours
Target version:		**Spent time:**	4.00 hours

Description

History

#1 - 03/05/2026 09:48 AM - □□ □□

- % Done changed from 0 to 60

#2 - 03/05/2026 09:51 AM - □□ □□

- Subject changed from □□□□ Square□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ to □□□□ Square□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- % Done changed from 60 to 30

- Estimated time changed from 2.00 h to 6.00 h

#3 - 03/12/2026 08:35 AM - □□ □□

- % Done changed from 30 to 100

#4 - 03/12/2026 08:35 AM - □□ □□

- Status changed from Start/□□ to Done/□□

#5 - 03/18/2026 09:03 AM - □□ □□

- Status changed from Done/□□ to End/□□